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EPREUVE U 22-

 Préparation d’une réalisation 

Durée : 2 h 00 - Coefficient : 2

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est 
complet.

Cette épreuve comporte trois dossiers : 

- le dossier sujet pages 1/5 à 5/5. 

- le dossier ressources pages 1/9 à 9/9. 

- le dossier réponses pages 1/4 à 4/4 . 

Seul le dossier réponses est à rendre à la fin de l’épreuve, 
agrafé à la copie d’examen. 

L’usage de la calculatrice est autorisé (circulaire n°99-186 du 
16 novembre 1999). 
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DOSSIER SUJET 

 Dossier sujet Note 
/

Temps
conseillé

Question 1 
Prévision du matériel 
nécessaire

/24 1h 20mn 

Question 2 Réalisation d’un planning /10 20mn 

Question 3 Sécurité sur le chantier /8 10mn 

Question 4 Traitement des déchets /8 10mn

Total :            /50 

Note sur :         /20 
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Question 1 : Prévision du matériel nécessaire

Contexte :

Dans le cadre de la rénovation d’un lycée, il a été décidé de changer le système de production 
de chauffage. En vue de préparer cette réalisation, vous êtes chargé d’effectuer la prévision du 
matériel nécessaire au raccordement du système de chauffe. 

Vous disposez :

- du schéma de principe   (Dossier ressources p 2/9) 
- du plan de travail    (Dossier ressources p 3/9) 
- de l’extrait d’un bordereau de prix (Dossier ressources p 4/9) 
- de la fiche de guidance   (Dossier ressources p 5/9) 
-  de l’extrait catalogue   (Dossier ressources p 6/9 à 7/9) 

Vous devez (travail demandé) :

a) Etablir un devis quantitatif des éléments nécessaires 
à la réalisation du raccordement des nouvelles 
chaudières.

b) Estimer le temps d’intervention (le temps sera 
exprimé en ½ journée de 4 heures) ainsi que le prix de 
réalisation.

Réponses sur :

Dossier réponses p 2/4 

Dossier réponses p 2/4 

Critères d’évaluation : Notation

a) Tous les matériels et matériaux sont commandés. sur 14 points
b) Le temps d’intervention ainsi que le prix de réalisation sont corrects. sur 10 points
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Question 2 : Réalisation d’un planning

Contexte :

Afin d’effectuer la réalisation de la pièce pour le raccordement des chaudières un planning 
d’intervention en fonction des tâches a été constitué. Il faut que votre équipe s’intègre à ce 
planning.

Vous disposez :

- du temps de réalisation de l’intervention  (Dossier Réponses p 2/4) 
- du planning d’intervention    (Dossier réponses p 3/4) 

Vous devez (travail demandé) :

a) Planifier l’intervention de votre équipe dans le 
planning global des tâches pour la rénovation du 
lycée (le temps de réalisation de l’intervention est de 
16 heures, votre action interviendra après la pose des 
chaudières et avant l’alimentation d’eau froide) 

Réponses sur :

Dossier réponses p 3/4 

Critères d’évaluation Notation

a) Le planning est complété correctement. sur 10 points
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Question 3 : Sécurité sur le chantier

Contexte :

Afin d’effectuer la réalisation de la pièce pour le raccordement des chaudières, un planning 
d’intervention en fonction des tâches a été constitué. 

Vous disposez :

- de l’extrait du PPSPS.  (Dossier ressources p 8/9 à 9/9) 

Vous devez (travail demandé) :

a) Déterminer les moyens de prévention nécessaires 
pour effectuer le travail sur un chantier. 

b) Faire la liste des équipements de protection 
individuelle et collective pour travailler sur le chantier. 

Réponses sur :

Dossier réponses p 4/4 

Dossier réponses p 4/4 

Critères d’évaluation Notation

a) Les moyens de prévention sont identifiés. sur 5 points
b) La liste des équipements de protection est complète. sur 3 points
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Question 4 : Traitement des déchets

Contexte :

Avant d’effectuer la moindre intervention, vous observez les lieux et vous remarquez que le 
calorifuge ainsi que l’isolation de la chaudière comportent des matériaux dangereux (type 
amiante).

Vous disposez :

- de l’extrait de dossier sur l’amiante.  (Dossier ressources p 9/9) 

Vous devez (travail demandé) :

a) Indiquer le type d’entreprise qui doit procéder à 
l’enlèvement et à l’élimination des déchets 
dangereux.

b) Indiquer les voies d’élimination existantes. 

c) Indiquer le document à établir pour le suivi de 
l’élimination de ce type de déchets. 

d) Indiquer la classe du centre de traitement de 
l’amiante dans le cas proposé. 

Réponses sur :

Dossier réponses p 4/4 

Dossier réponses p 4/4 

Dossier réponses p 4/4 

Dossier réponses p 4/4 

Critères d’évaluation : Notation

a) Le type d’entreprise est identifié. sur 2 points
b) Les deux voies d’élimination sont nommées correctement. sur 2 points
c) Le dossier à établir est identifié. sur 2 points
d) La classe du centre de traitement est correcte. sur 2 points
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DOSSIER RESSOURCES 
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Zone de travail 
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PLAN DE TRAVAIL 
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EXTRAIT D’UN BORDEREAU DE PRIX
Unité Désignation Temps moyen M.O+charge Fourniture Prix unitaire
Découpe par sciage du TAN (compris ébavurage et équerrage) 

U Sur tube jusqu'à Ø 34mm 0,10 2,075  2,3 
U Sur tube Ø 42 à 60mm 0,15 3,11  3,45 
U Sur tube Ø 76 à 90mm 0,20 4,15  4,6 

Piquage à bord relevé (compris équerrage, traçage, conception…) 
U Sur tube jusqu'à Ø 34mm 0,50 10,3  11,43 
U Sur tube Ø 42 à 60mm 0,60 12,45  11,21 
U Sur tube Ø 76 à 90mm 0,70 14,5  16,09 

Pointage de bride 
U Sur tube jusqu'à Ø 34mm 0,25 5,2 0,17 5,96 
U Sur tube Ø 42 à 60mm 0,30 6,22 0,17 7,09 
U Sur tube Ø 76 à 90mm 0,35 7,26 0,17 8,24 

Pointage de fond bombé et courbe 
U Sur tube jusqu'à Ø 34mm 0,10 2,075 0,17 2,49 
U Sur tube Ø 42 à 60mm 0,15 3,11 0,17 3,64 
U Sur tube Ø 76 à 90mm 0,20 4,15 0,17 4,79 

Façonnage d’un contournement d’obstacle 
U Sur tube jusqu'à Ø 34mm 0,50 10,3  11,43 
U Sur tube Ø 42 à 60mm 0,60 12,45  11,21 
U Sur tube Ø 76 à 90mm 0,70 14,5  16,09 

Filetage sur extrémité 
U Sur tube jusqu'à Ø 34mm 0,15 3,11 0,2 3,67 
U Sur tube Ø 42 à 60mm 0,20 4,15 0,2 4,82 
U Sur tube Ø 76 à 90mm 0,25 5,2 0,2 5,99 

Piquage en gueule de loups (compris équerrage) 
U Sur tube jusqu'à Ø 34mm 0,50 10,3  11,43 
U Sur tube Ø 42 à 60mm 0,60 12,45  11,21 
U Sur tube Ø 76 à 90mm 0,70 14,5  16,09 

Cintrage à 90° sur la cintreuse hydraulique acier 
U Sur tube jusqu'à Ø 34mm 0,15 3,11  3,45 
U Sur tube Ø 42 à 60mm 0,20 4,15  4,6 
U Sur tube Ø 76 à 90mm 0,25 5,2  5,77 

Mise en place de vanne BS ¼ tour (compris joint de filasse…) 
U Sur tube jusqu'à Ø 34mm 0,20 4,15 0,3 4,93 
U Sur tube Ø 42 à 60mm 0,25 5,2 0,4 6,21 
U Sur tube Ø 76 à 90mm 0,30 6,22 0,5 7,45 

Mise en place bride pleine par boulonnage (compris joint…) 
U Sur tube jusqu'à Ø 34mm 0,20 4,15 0,3 4,93 
U Sur tube Ø 42 à 60mm 0,25 5,2 0,4 6,21 
U Sur tube Ø 76 à 90mm 0,30 6,22 0,5 7,45 

Mise en place de bouchon (compris joint de filasse…) 
U Sur tube jusqu'à Ø 34mm 0,15 3,11 0,3 3,78 
U Sur tube Ø 42 à 60mm 0,20 4,15 0,4 5,05 
U Sur tube Ø 76 à 90mm 0,25 5,2 0,5 6,32 

Percement et fixation des supports (cheville et visserie compris) 
Ens Tous Ø 0,60 12,45 0,8 14,70 

Traçage de l’ensemble à monter 
Ens Tous Ø 1 20,75  20,75 

Soudage
U Sur tube jusqu'à Ø 34mm 0,15 3,11 0,14 3,6 
U Sur tube Ø 42 à 60mm 0,30 6,22 0,17 7,09 
U Sur tube Ø 76 à 90mm 0,60 12,45 0,28 14,13 
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FICHE DE GUIDANCE
Réalisation de la partie A de la pièce :

 Découpe par sciage des longueurs droites de TAN (ébavurage et équerrage). 
 Présentation aux pointages par soudage OA des courbes à souder. 
 Traçage et conception des piquages à bords relevés. 
 Mise en place et pointage de la bride à souder et fond bombé. 
 Soudage de l’ensemble. 
 Mise en place et serrage par boulonnage de la bride avec la bride pleine. 

Réalisation de la partie B de la pièce :

 Découpe par sciage des longueurs droites de TAN (ébavurage et équerrage). 
 Conception d’un contournement d’obstacle. 
 Réalisation de filetage sur TAN pour attente vanne et bouchon. 
 Présentation aux pointages par soudage OA des courbes à souder et liaisons sur piquage 

à bord relevé. 
 Soudage de l’ensemble. 
 Mise en place de la vanne BS ¼ tour. 
 Mise en place de bouchon. 

Réalisation de la partie C de la pièce :

 Découpe par sciage des longueurs droites de TAN (ébavurage et équerrage). 
 Traçage et conception des piquages en gueule de loup. 
 Mise en place et pointage ; brides à souder et fond bombé. 
 Soudage de l’ensemble. 
 Mise en place et serrage par boulonnage de la bride avec la bride pleine. 

Réalisation de la partie D de la pièce :

 Découpe par sciage des longueurs droites de TAN (ébavurage et équerrage). 
 Conception d’un cintrage à 90° à la cintreuse hydraulique. 
 Réalisation de filetage sur TAN pour attente vanne et bouchon. 
 Ajustement des extrémités pour la liaisons de gueule de loup. 
 Présentation aux pointages par soudage OA des liaisons sur piquage à bord relevé. 
 Soudage de l’ensemble. 
 Mise en place de la vanne BS ¼ tour. 
 Mise en place de bouchon. 

Réalisation de la partie E de la pièce :

 Traçage de l’ensemble de la pièce sur le support. 
 Percement et positionnement des fixations. 
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EXTRAIT CATALOGUE

TARIFS TUBE ACIER NOIR T1 
Code art Caractéristiques Q min U P HT 

09219 Diamètres 12/17 1ml U 21,00 € 
09220 Diamètres 15/21 1ml U 22,99 € 
09221 Diamètres 20/27 1ml U 27,32 € 
09222 Diamètres 26/34 1ml U 41,36 € 
09223 Diamètres 33/42 1ml U 52,30 € 
09224 Diamètres 40/49 1ml U 60,33 € 
09225 Diamètres 50/60 1ml U 83,62 € 

Mamelon réduit laiton mâle/femelle 
Code art Caractéristiques U P HT 

09604 Diamètres 12/17 U 0,5 € 
09605 Diamètres 15/21 U 0,79 € 
09606 Diamètres 20/27 U 1,24 € 
41440 Diamètres 26/34 U 1,73 € 
09607 Diamètres 33/42 U 3,64 € 
97452 Diamètres 40/49 U 3,97 € 
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EXTRAIT PPSPS
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Document sur le traitement des déchets en amiante (en adéquation 
avec le Grenelle de l’environnement)



Académie : Session : 

Examen : Série : 

Spécialité/option : Repère de l’épreuve : 

Epreuve/sous épreuve : 

NOM : 
(en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) 

Prénoms : 

Né(e) le : 
N° du candidat 

(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) 

Appréciation du correcteur 

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance. 
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D
A

N
S

 C
E

 C
A

D
R

E
 

N
E

 R
IE

N
 É

C
R

IR
E

 

Note : 

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

DOSSIER RÉPONSES 

Le candidat doit rendre uniquement le dossier réponses.  
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

QUESTION 1 :  24 points 

a)  Etablir un devis quantitatif des éléments nécessaires à la réalisation du raccordement des 
nouvelles chaudières. 

Matériels
Fourniture

Quantité Désignation  Référence / code  
Prix unitaire  

Prix
total HT

     
     
     
     
     
     
     
     

     
Matériaux  

Fourniture
Quantité Désignation  Référence / code  

Prix unitaire  
Prix

total HT
     
     
     

Total matériels : ........................................ € HT 

Total matériaux : ....................................... € HT 

Total global : ............................................. € HT 

b) Estimer le temps d’intervention (le temps sera exprimé en ½ journée de 4 heures) ainsi que 
le prix de réalisation. 

Temps passé  Coût unitaire horaire 
Cœf / 
marge

Prix de 
vente

Quantité
Unitaire

Total
(1x2) 

Horaire
Total
(3x4) 

30%
(5x0,3) 

€ HT
(5+6)

Tâche à réaliser 

1 2 3 4 5 6 7 
        
        

       

       

        

        

        
        

Temps pour la réalisation de la partie A : .........................................  Prix : .....................  € HT 

Temps de réalisation de la partie B : 3 heures 24 minutes 
Temps de réalisation de la partie C : 3 heures 
Temps de réalisation de la partie D : 4 heures 
Temps de réalisation de la partie E : 1 heure 

Temps Total pour la réalisation : ..........................................................  jours 
Pour la réalisation un seul ouvrier sera nécessaire. 

(Note : Les arrondis sont autorisés dans le tableau.) 
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

QUESTION 2 : 10 points 

a)  Planifier l’intervention de votre équipe dans le planning global des tâches pour la rénovation du lycée (le temps de réalisation de l’intervention est de 16 heures, votre action interviendra après la pose 
des chaudières et avant l’alimentation d’eau froide).

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V

Pose chaudières gaz avec socle 48 1 2 JOURS

Conduits de fumée 40 1 2 JOURS

Tuyauteries chaudières ____ ____ ____ JOURS

Alimentation eau froide 8 2 1 JOUR

Tuyauteries circuit radiateur 124 1 5 JOURS

Tuyauteries circuit CTA 160 3 4 JOURS

Tuyauteries circuit échangeur à plaques 96 3 4 JOURS

Calorifugeage de l'ensemble 176 4 4 JOURS

Electricité - Régulation 144 4 6 JOURS

Mise en route - Essais - Equilibrage 40 4 2 JOURS

Composition des équipes

Equipe 1 : (2 ouvriers + 1 intérimaire)

Equipe 2 : (1 ouvrier)

Equipe 3 : (3 ouvriers)

Equipe 4 : (2 ouvriers + 1 apprenti)

S21

Horaire journalier d'un ouvrier (1)

8h - 12h et 13h30 - 17h30 (1)

(1) : horaire valable du lundi au vendredi inclus

Planning d’intervention – Lot "Génie Climatique" : Production calorifique

AVRIL MAI

Opérations

Nombre 
d'heures 
prévues 

par tâche

N° équipe
Durée travaux 

maximale
S16 S17 S18

Le temps de travail réel d'un apprenti est équivalent à un mi-temps ouvrier.

Le temps de travail d'un intérimaire est compté comme celui d'un ouvrier.

S19 S20
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

QUESTION 3 : 8 points 

a) Déterminer les moyens de prévention nécessaires pour effectuer le travail sur un chantier. 

Tâches Moyens de prévention 

b) Faire la liste des équipements de protection individuelle et collective pour travailler sur le 
chantier.

.................................................................................................................................................   

.................................................................................................................................................   

.................................................................................................................................................   

.................................................................................................................................................   

.................................................................................................................................................   

.................................................................................................................................................   

QUESTION 4 : 8 points 

a) Indiquer le type d’entreprise qui doit procéder à l’enlèvement et à l’élimination des déchets 
dangereux. 

.................................................................................................................................................  

b) Indiquer les voies d’élimination existantes. 

.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

c) Indiquer le document à établir pour le suivi de l’élimination de ce type de déchets. 

.................................................................................................................................................  

d) Indiquer la classe du centre de traitement de l’amiante dans le cas proposé. 

.................................................................................................................................................  


